Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Colegiul Tehnic “DINICU GOLESCU”
Titlul subproiectului: Elevi motivați pentru succes școlar, ANUL IV
Acord de grant nr. 659/SGL/R II/02.10.2018


CALENDARUL de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate de UMPFE prin proiectul privind învățământul secundar (ROSE), 
[bookmark: _GoBack]subproiectul – „ Elevi motivați pentru succes școlar”:
0. Aprobarea în Consiliul de Administrație a formei finale a Metodologiei de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate de UMPFE prin Proiectul privind învățământul secundar- ROSE, subproiectul – „ Elevi motivați pentru succes școlar” și a Procedurii de recuperare și redistribuire în anii școlari următori;
Termen: 10.02.2022
0. Informarea elevilor și a familiilor despre Metodologia de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate de UMPFE prin Proiectul privind învățământul secundar- ROSE, Subproiectul „ Elevi motivați pentru succes școlar” și a Procedurii de recuperare și redistribuire în anii școlari următori, aprobate în Consiliul de Administrație prin intermediul profesorilor diriginți, prin afișare pe site-ul unității de învățământ pentru clasele care fac parte din grupul țintă;
Termen: 10.02.2022 – 14.02.2022
0. Depunerea/Transmiterea dosarelor la secretariatul unității școlare (Str. Calea Giulesti, nr. 10, sector 1, București, intervalul orar 9.00-15.00 sau pe adresa de e-mail colegiultehmatrul@yahoo.com;
Termen: 15.02.2022 – 18.02.2022
0. Analiza dosarelor de către Comisia de acordare, recuperare și redistribuire a laptopurilor achiziționate de UMPFE din fondurile Proiectului privind învățământul secundar – ROSE;
Termen: 21.12.2021 – 22.02.2022
0. Afișarea listei potențialilor beneficiari la unitatea școlară;
Termen: 22.02.2022, ora 12.00
0. Depunerea contestațiilor la nivelul unității școlare;
Termen: 22.02.2022, interval orar 12.00-16.00.
0. Soluționarea contestațiilor în Consiliul de administrație;
Termen: 23.02.2022
0. Realizarea listei beneficiarilor, validarea listei de către Consiliul de administrație și publicarea listei finale prin afișare pe site-ul liceului;
Termen: 24.02.2022
10.Repartizarea laptopurilor achiziționate către beneficiari și încheierea contractelor de comodat
Termen: 25.02.2022 – 28.02.2022

